

Stefnumótun í Keflavíkirkirkju		
Verkátun		
Dags.	Liður	Námar
maí.06	Ákvörðun tekin	Samb. á sóknarn.fundi
jún.06	Ráðgjafi ráðinn	Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
ágú.06	Gróf vinnuátun samín	Helstu vörður ákvarðaðar
16-17 sept 06	Skálholtsferð	Ferlið formlega hafið
27.9.2006	Kynning	Kór Keflavíkirkirkju
4.10.2006	Kynning	Sviðsstjórar í Rnesbæ
19.10.2006	Kynning	Starfsfólk Heiðarskóla
20.10.2006	Kynning	Útskrifarnemar FS
25.10.2006	Vídalínskirkja heimsótt	Stefnumótun Garðasóknar
3.11.2006	Kynning	Starfsf. og nefndir fél.þjónustu
15.11.2006	Dagskrá ákveðin	Hópaskipting
29.11.2006	Kynning	Leikskólastjórar
29.11.2006	Hópastarf	Farið yfir punkta úr Skálholti
1.12.2006	Kynning	FFGIR
5.12.2006	Kynning	Eldri borgarar
13.12.2005	Hópastarf	Farið yfir punkta úr Skálholti
13.1.2007	Hópastarf	Undirbúningur f. opið hús
14.1.2007	Kynning	Foreldrar fermingarbarna
24.1.2007	Hópastarf	Undirbúningur f. opið hús
28.2.2007	Vinnufundur	Unnið úr hugmyndum opins húss
4.3.2007	Opið hús	Niðurstöður hópa kynntar
28.3.2007	Vinnufundur	Hugmyndir þróaðar betur
18.4.2007	Stefnumótun lögð fram	Lagt fram til umræðu
23.5.2007	Stefnumótun lögð fram	Lagt fram til samþykktar